

Bilan du 21 mai au 25 mai 2018



Faits marquants des Semaine 21 :

- 120 m de fourreau ont été enterré
- Fin de la première partie bétonnée

Travaux Semaine 22 :

- 220 m de fourreaux seront enterrés, ce qui marquera la fin de la première phase des travaux

*Pourquoi tant de fourreaux ?*

